

Gestion du projet

Vite et Gourmand

Avant propos :

Le contexte fictif et solitaire de cet ECF ne permet pas de restituer la complexité d'une gestion de projet réelle (contraintes client, coordination d'équipe, aléas externes). La méthode mise en place s'est donc concentrée sur la structuration et le suivi de mon propre avancement dans le temps.

Découpage du projet :

Au vu de l'énoncé du projet, celui-ci a été découpé en 7 grandes catégories regroupant plusieurs productions :

- Le cadrage du projet :
 - Reformulation des besoins du projet
 - Création du Trello permettant de visualiser les objectifs
 - Diagramme de cas d'utilisation
 - Diagramme de séquence
 - Diagramme de classe
 - Diagramme relationnel
 - Création du repository Git
 - Choix du stack technique
- Le maquetage :
 - Charte graphique
 - 3 Wireframes mobile
 - 3 Wireframes desktop
 - 3 Mockups mobile
 - 3 Mockups desktop
- La partie back-end et BDD
 - Création des scripts SQL
 - Modèles de classes d'objets
 - Modèles de classes CRUD
- La partie front-end dynamique
 - La page d'accueil
 - La navigation du site
 - La page de contact
 - La page de présentation des menus
 - Menus fermés
 - Menus ouverts
 - Les pages d'authentifications

- Inscription
- Connexion
- La page de commande de prestation
- Les espaces utilisateurs
 - Espace clients
 - Espace employés
 - Espace administrateur
- La finalisation du projet, déploiement et documentation
 - Mise en ligne du site
 - Documentation technique
 - Manuel d'utilisateur
 - Document du dossier de l'ECF

Planification du projet :

Le projet ECF a commencé le dimanche 02 août 2026 et a pour date butoir le mercredi 23 septembre 2026, soit un étalement sur 7 semaines et demie.

L'estimation du projet a été faite sur 7 semaines pour laisser une petite marge avant la date butoir du projet et un découpage semaines par semaines a été réalisé en estimant le temps nécessaire pour les différentes parties du projet issues du découpage.

Cadrage du projet -> 1 semaine

Maquettage -> 1 semaine

Back-end -> 2 semaines

Front-end dynamique -> 1 semaine

Espaces utilisateurs -> 1 semaine

Finalisation -> 1 semaine

Un suivi via un tableur a permis d'observer l'évolution du projet jours après jours, permettant d'identifier les gains et pertes de temps

Outils de suivi :

Le suivi du projet s'est appuyé sur deux outils complémentaires.

Trello a permis une visualisation globale de l'avancement sous forme de tableau Kanban, avec une colonne par grande phase du projet.

<https://trello.com/b/hP2Tx1fe/ecf-vite-et-gourmand>

Un tableur (Google Sheets) a permis un suivi plus détaillé et quotidien, en confrontant les objectifs planifiés à l'avancement réel jour après jour.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CHmRZC7PIhaDqt4SOKP7V9Mlt8bw-N1PUgTegws6hdl/edit?gid=0#gid=0>

Le suivi quotidien a permis d'identifier une avance prise dès les premières semaines (cadrage et back-end), qui a ensuite servi de marge pour absorber les dépassements observés sur certaines parties plus complexes que prévu, notamment le développement dynamique des pages Menus et Commande, le cœur fonctionnel du site, ainsi que la multiplication des onglets au sein des espaces utilisateurs, dont l'ampleur avait été sous-estimée lors de la planification initiale.